
 

                                                                                                                                            
 

                                                         Puerto Madryn, 4 de Agosto de 2023 

 

 

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1 

 

               Ref.: Aclaraciones  

            Concurso Público de Precios 03/2023 – APPM                                          

OBRA “Eliminación de cargas horizontales del sitio 3 – M.A.S.” 

   

 

Por la presente y en respuesta a las consultas realizadas recientemente vía mail, tenemos lo 

siguiente:  

 

1) JUNTA DE DILATACIÓN 
 
Consulta: 

En la ejecución de los cabezales en los macizos I, J, K y M se debe colocar una 
junta para que quede aislado de la superestructura. ¿Nos podrán dar 
especificaciones técnicas de la misma? 

 
Respuesta: 

Se informa que la junta a colocar deberá ser una propuesta por parte de la contratista. Una 

de las soluciones que se emplearon en este muelle, es la de una chapa de acero fija 

vinculada a la estructura, deslizando sobre otra chapa de acero fija vinculada a la otra 

estructura, que cubre la abertura entre las estructuras. 

 

2) TRABAJOS EN SIMULTANEO 
 
Consulta: 

Para organizar los trabajos a ejecutar en el muelle, ¿nos podrían indicar si se 
puede retirar los stand off de todos los macizos al mismo tiempo? ¿La 
intervención en los cabezales C2 y C4, ¿ se puede ejecutar a la vez? 

 
Respuesta: 

De acuerdo a lo mencionado en el artículo nº29 del pliego de cláusulas generales, “Se 

deberá coordinar periódicamente los trabajos a ejecutar con la Inspección y el Área 

Operativa de la APPM, debido a las posibles interferencias con la operatoria portuaria 



 

                                                                                                                                            
 

normal del Muelle Almirante Storni.” El sitio 3 del Muelle Almirante Storni deberá continuar 

operativo, es decir, que el plan de trabajos de la contratista deberá adecuarse a la operativa 

portuaria, a fin de minimizar interferencias con la obra. A modo de referencia se adjunta 

estadística de la operativa del sitio 3. 

 

3)  PLAZO DE OBRA 
 
Consulta: 

Debido a que estamos analizando y estudiando la obra, el plazo de la misma de 
120 días corridos resulta imposible de cumplir. 

Para comenzar los trabajos se debe tener la Ingeniería de Detalle aprobada por 
ustedes. Estimamos que esto nos demanda un plazo de 45 días, es decir, nos 
quedaría de obra 75 días, técnicamente imposible de realizarla. Nuestra opinión 
es que el plazo debería ser de 165 días. 

 
Respuesta: 

Se considera que los plazos establecidos son los correctos, dado que la contratista ya 

cuenta con el proyecto ejecutivo, y solo debe realizar la ingeniería de detalle. 

La contratista deberá acotar el plazo para el desarrollo de la ingeniera de detalle, a fin de 

cumplir el plazo de obra establecido según pliego, teniendo presente que el mismo estará 

vinculado a la disponibilidad de las camisas y armaduras en la obra.  

 

4) ESPESOR DE LAS CAMISAS 
 
Consulta: 

Si bien las camisas no cumplen una función estructural, estas tienen que 
soportar la energía del vibrohincador y el rozamiento con el suelo, por lo tanto, 
se entiende que con el espesor de 6,35mm es imposible realizar el pilotaje. Por 
lo tanto debería incrementarse a 8mm y/o  9mm, para evitar su deformación. 

 

Respuesta: 

Es práctica habitual en obras de esta característica que las camisas dispongan en ambos 

extremos un refuerzo de chapa de unos 50cm de longitud y del mismo espesor que la 

camisa para evitar el abollamiento en el extremo, por el efecto de fricción con el suelo o el 

esfuerzo de las mordazas del vibrohincador.  



 

                                                                                                                                            
 

Además de ello, deberá ejecutase la maniobra con el personal,  equipamiento y la 

metodología adecuada, a fin de garantizar que no se produzcan abollamientos durante el 

hincado de la camisa.  

 

      



ESTADISTICA OPERATIVA SITIO 3 - MUELLE ALTE STORNI - AÑOS 2022 / 2023

Buque Eslora Tipo Clase Fecha Entrada Cant días Muelle
MADRID TRADER 164.81 Ultramar PORTACONTENEDORES 5/1/2022 07:00 3
MADRID TRADER 164.81 Ultramar PORTACONTENEDORES 18/1/2022 00:45 4
MADRID TRADER 164.81 Ultramar PORTACONTENEDORES 31/1/2022 18:35 4

CS CELESTE 179.90 Ultramar BUQUE CARGA GENERAL 9/2/2022 01:30 8
SEDNA DESGAGNES 139.00 Ultramar BUQUE CARGA GENERAL 17/2/2022 02:05 5

MADRID TRADER 164.81 Ultramar PORTACONTENEDORES 1/3/2022 06:00 5
GSL MELINA 228.20 Ultramar PORTACONTENEDORES 14/3/2022 01:36 3
GSL MELINA 228.20 Ultramar PORTACONTENEDORES 30/3/2022 20:55 4
GSL MELINA 228.20 Ultramar PORTACONTENEDORES 11/4/2022 00:00 4

CL SEVEN 179.36 Ultramar GRANELERO (BULK CARRIER) 15/4/2022 13:10 11
GSL MELINA 228.20 Ultramar PORTACONTENEDORES 26/4/2022 14:15 4
GSL MELINA 228.20 Ultramar PORTACONTENEDORES 9/5/2022 07:50 2
GSL MELINA 228.20 Ultramar PORTACONTENEDORES 22/5/2022 23:50 3
PINE ARROW 190.00 Ultramar BUQUE CARGA GENERAL 31/5/2022 12:55 5
PINE ARROW 190.00 Ultramar BUQUE CARGA GENERAL 5/6/2022 10:00 7

MADRID TRADER 164.81 Ultramar PORTACONTENEDORES 21/6/2022 10:15 3
MADRID TRADER 164.81 Ultramar PORTACONTENEDORES 6/7/2022 00:45 4
MOMI ARROW 185.92 Ultramar BUQUE CARGA GENERAL 22/7/2022 17:10 12

MADRID TRADER 164.81 Ultramar PORTACONTENEDORES 6/8/2022 21:50 6
ARACARI ARROW 199.20 Mercante MINERALERO (BULK CARRIER) 15/8/2022 20:40 8
CYPRESS ARROW 199.90 Ultramar BUQUE CARGA GENERAL 30/8/2022 09:00 7
MADRID TRADER 164.81 Ultramar PORTACONTENEDORES 22/9/2022 08:30 4
MADRID TRADER 164.81 Ultramar PORTACONTENEDORES 5/10/2022 09:35 5

CENDANA 183.70 Ultramar MINERALERO (BULK CARRIER) 15/10/2022 10:45 8
CENDANA 183.70 Ultramar MINERALERO (BULK CARRIER) 22/10/2022 20:00 5

MADRID TRADER 164.81 Ultramar PORTACONTENEDORES 7/11/2022 04:40 2
MADRID TRADER 164.81 Ultramar PORTACONTENEDORES 18/11/2022 00:10 3
MADRID TRADER 164.81 Ultramar PORTACONTENEDORES 30/11/2022 10:15 3
MADRID TRADER 164.81 Ultramar PORTACONTENEDORES 12/12/2022 06:10 4
MADRID TRADER 164.81 Ultramar PORTACONTENEDORES 14/1/2023 02:15 6
MADRID TRADER 164.81 Ultramar PORTACONTENEDORES 28/1/2023 12:15 8

PINE ARROW 190.00 Ultramar BUQUE CARGA GENERAL 4/2/2023 12:10 8
PORTSMOUTH 196.70 Mercante PORTACONTENEDORES 12/2/2023 08:15 10
PORTSMOUTH 196.70 Mercante PORTACONTENEDORES 2/3/2023 21:35 5

MADRID TRADER 164.81 Ultramar PORTACONTENEDORES 8/3/2023 11:30 2
SAGA FRONTIER 199.20 Ultramar BUQUE CARGA GENERAL 13/3/2023 12:45 5
PORTSMOUTH 196.70 Mercante PORTACONTENEDORES 26/3/2023 12:00 7
DARYA AUM 224.87 Ultramar BUQUE CARGA GENERAL 26/3/2023 20:45 12
FJORD PEARL 184.13 Ultramar BUQUE CARGA GENERAL 6/4/2023 06:15 7

STAR DALMATIA 191.76 Ultramar BUQUE CARGA GENERAL 13/4/2023 02:30 4
PORTSMOUTH 196.70 Mercante PORTACONTENEDORES 20/4/2023 14:10 6
PORTSMOUTH 196.70 Mercante PORTACONTENEDORES 1/5/2023 03:30 5
STAR MAJESTY 189.99 Ultramar BUQUE CARGA GENERAL 13/5/2023 17:10 5

HAMMONIA HUSUM 200.55 Mercante PORTACONTENEDORES 29/5/2023 21:25 6
MERIDIAN 180.36 Cabotaje Nacional PORTACONTENEDORES 14/6/2023 09:35 4

LONDON TRADER 164.81 Ultramar PORTACONTENEDORES 25/6/2023 15:35 5
CANELO ARROW 190.00 Mercante BUQUE CARGA GENERAL 20/7/2023 14:00 9
MADRID TRADER 164.81 Ultramar PORTACONTENEDORES 29/7/2023 19:50 2


